

Anlage 1

Bericht des Ausschussvorsitzenden zur Hafenausschusssitzung am 23.09. 2020

Die Förderanträge für den Bau des Kühlhauses sind bei den zuständigen Behörden eingereicht und wir warten auf die Bescheide, damit mit der Ausführungsplanung und Ausschreibung begonnen werden kann.

Die Ausschreibungen für die Ertüchtigung der Sichelbuhne und die Erneuerung Steg 6 wurden termingerecht verschickt und die Submissionen sind erfolgt.

Die Angebote liegen jetzt bei den Planern zur Prüfung. Danach kann die Vergabe erfolgen und der Baubeginn soll nach der Hafenschließung sein.

Die Kosten für die beiden Dalben vor dem Kopfpodest am Steg 6 haben die Planer mit ca . 120 000,00 € ermittelt.

Dazu kommen die frostsichere und Hochwasser geschützte Verlegung der ganzjährig nutzbaren Ab- und Frischwasserleitung.

Darauf wurde uns von den Planern empfohlen eine Erdverlegung der Leitungen über Promenade und Ostmole zu prüfen

Das erfolgt zur Zeit und es wird auch geprüft ob dann das Kühlhaus an diese Leitungen mit angeschlossen werden kann.

Die neu gestaltete Homepage Hafen-Strande.de ist schon online, obwohl der Start erst im Oktober sein sollte.

Danke an Herrn Drescher, der dafür gesorgt und den Inhalt ziemlich allein erstellt hat.

Dank auch an Herrn Thomsen, der den Hafenplan wieder überarbeitet und aktualisiert hat.

Ich bitte alle Mitglieder des HA um oftmaliges klicken und rege Mitarbeit, damit der Inhalt aktuell bleibt und immer besser wird.

Herr Drescher hat ein offenes Ohr für Änderungen.

Strande 23.09.20

Roland Radmacher